

สำนักงานท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการ ขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยความยาวสองข้างทางรวมความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด - วางระบายน้ำขนาดความกว้างรางระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงเฉลี่ยรางระบายน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความหนาของท้องรางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาปิดรางระบายน้ำ ๐.๑๒๕ เมตร ความยาวเฉลี่ยรางระบายน้ำ ๓๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ป้ายติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง (ตามแบบอบต.โคกตูม กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบงานพร้อมชำระเบี้ยปรับตามสัญญาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จนค่าปรับเกินร้อยละสิบของราคาค่าจ้างตามสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมพิจารณาแล้วเห็นว่ากำหนดเวลาส่งมอบงานจ้างดังกล่าวได้ล่วงเลยมานานแล้ว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมได้มีหนังสือเตือนบริษัทฯ ให้ส่งมอบงานจ้างและชำระเบี้ยปรับตามสัญญาแล้วแต่บริษัทฯ ก็ไม่ยินยอมดำเนินการแต่อย่างใดจนค่าปรับเกินร้อยละสิบของราคาค่าจ้างตามสัญญา จึงถือเป็นกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จึงทำการยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายสมบุญ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....